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Abstract 
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zation, sought to find a practical solution to the essential problem identified in the organi-
zation. The research method used was thematic interview and participatory observation, 
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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Jyväskylän kaupungin Tietohallinto. Toimeksi-
antaja vastaa pääsääntöisesti kaikista IT-projekteista, joita Jyväskylän kaupunki to-
teuttaa. Koska projekteja on aikaisemmin toteutettu hyvin erilaisilla metodeilla, huo-
mattiin tarve projektimallin käyttöönottoon ja yhteisistä käytännöistä sopimiseen. 
Opinnäytetyön tavoite oli löytää keinot Jyväskylän kaupungin tietohallinnon projek-
tinhallinnan toimintamallien yhdenmukaistamiseen ja samalla ottaa käyttöön ABC 
projektimalli soveltuvin osin. Projektimallin implementointia tuki projektisalkun hal-
lintaan hankittu ohjelmistoratkaisu, joka oli suunniteltu ABC malliin perustuen. Toi-
sena tavoitteena oli löytää kehitysehdotuksia, kuinka projektien ja projektisalkun hal-
lintaa voidaan kehittää edelleen. 
Tutkimuksessa perehdyttiin myös pilvipalveluna tarjottavaan Thinking Portfolio -pro-
jektisalkun hallintaan kehitettyyn web-pohjaiseen sovellukseen. Ohjelmisto perustuu 
ABC projektimalliin ja on muokattavissa asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Tästä syystä 
määrittelyjen ja toimintatapojen läpikäynti nousi keskeiseen rooliin käyttöönottopro-
jektin aikana. Tavoitteena oli toteuttaa Jyväskylän kaupungin tarpeisiin ABC projekti-
mallin puitteissa räätälöity ratkaisu, kuitenkin siten, että myös tulevaisuuden tarpeet 
on otettu huomioon. Ratkaisun täytyi olla helposti omaksuttavissa, jotta oppimiskyn-
nys ohjelmiston käytölle ei nousisi liian korkeaksi. 
Thinking Portfolio Oy on vuonna 2001 perustettu suomalainen liikkeenjohdon kon-
sulttiyritys. Nykyisin yritys tarjoaa sekä konsultointia että työkaluja projekti-, sovel-
lus- ja palvelusalkun johtamiseen. Yrityksen asiakkaat koostuvat pääasiassa suurista 
ja keskisuurista yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita (Thinking Portfolio, n.d.). 
Aiheesta löytyy runsaasti aikaisempaa kansainvälistä tutkimustietoa, mutta 







juurikaan ole tutkittu. Lisäksi suomenkielisiä tutkimuksia projektiorganisaation 
maturiteettitasoista ei ole tehty.   
2 Tutkimusasetelma 
Projektiorganisaatioilla on käytössä usein monia erilaisia toimintamalleja, joiden hal-
linta projektiportfolion hallinnassa on vaikeaa. Tutkielman tavoitteena oli tutkia pro-
jektinhallinnan toimintamallien yhdenmukaistamista ja projektitoimintaa tukevan 
ABC projektimallin samanaikaista käyttöönottoa. Tutkimuksen avulla pyrittiin lisäksi 
löytämään kehitysehdotuksia, kuinka projektien ja projektisalkun hallintaa voidaan 
projektiorganisaatioissa kehittää edelleen.  Kysymyksessä oli case-tutkimus, jossa 
kohdeyrityksenä oli Jyväskylän kaupungin tietohallinto, jonka projektihallintaa 
haluttiin yhdenmukaistaa projektityön sujuvoittamiseksi. Kohdeyksikölle kehitettiin 
yhdessä yksikön edustajien kanssa yhdenmukaisiin toimintamalleihin perustuva 
järjestelmä ja samalla kehityshankkeen yhteydessä tehtiin toimintatutkimusta, jossa 
opinnäytetyön tekijä osallistui järjestelmän kehittämiseen ja havainnoi samalla  
muiden toimijoiden käyttäytymistä. Tarkoituksena oli osallistumisen ja havainnoinnin 
perusteella tuottaa tutkimusraportti, josta olisi hyötyä vastaavia kehityshankkeita 
toteuttavissa projektiorganisaatioissa. 
Koska opinnäytteen tekijä itse osallistui järjestelmän kehittämiseen ja arvioimiseen, 
lähestymistavaksi opinnäytetyöhön valittiin toimintatutkimus. Toimintatutkimukselle 
on olennaista, että pyritään ratkaisemaan ongelmia ja saamaan samanaikaisesti ai-
kaan toimintatapojen muutoksia. Toimintatutkimuksessa ei olla niinkään kiinnostu-
neita siitä, miten asiat ovat, vaan kuinka niiden pitäisi olla. Nykytilaa ei pyritä kuvaa-
maan, vaan pyrkimyksenä on määritellä tavoitetila. Toimintatutkimus on voimak-







jotka työskentelevät tutkitun ongelman parissa päivittäin ja helpottaa heidän päivit-
täisiä rutiinejaan. Toimintatutkimukselle on tyypillistä ongelmakeskeisyys, osallistu-
jien aktiivinen rooli muutoksessa sekä yhteistyö (Metsämuuronen, J. 2006, 102).  
Koska tutkielman lähtökohtana oli käytännössä havaittu ongelma ja tutkija itse osal-
listui ongelman ratkaisemiseen, lähestymistapana käytettiin toimintatutkimuksen 
konstruktiivista lähestymistapaa. Konstruktiivinen tutkimus tarkoittaa suunnittelua, 
käsitteellistä mallintamista, mallien toteutusta ja testaamista. Konstruktiivinen tutki-
mus muistuttaa paljon innovaatioiden tuottamista ja palvelumuotoilua, ja se sovel-
tuu konkreettisiin tuotoksiin kuten mittareiden, mallin tai suunnitelman tekoon (Oja-
salo ym. 2015). Sen vuoksi konstruktiivinen lähestymistapa sopi erityisen hyvin tä-
män tutkielman lähestymistavaksi. Konstruktiivisen tutkimusotteen lähtökohtana on 
käytännössä havaittu tärkeä ongelma, joka pyritään ratkaisemaan yhdessä kohdeyri-
tyksen toimijoiden kanssa. Ongelman ratkaisemiseksi etsitään aikaisemmista tutki-
muksista ja muusta kirjallisuudesta ratkaisuvaihtoehtoja, joita käydään lävitse yh-
dessä kohdeorganisaation toimijoiden kanssa, valitaan organisaation näkökulmasta 
paras mahdollinen ratkaisu ja toteutetaan se. Hankkeessa ratkaisun hakeminen ta-
pahtui kohdeorganisaation asettamilla ehdoilla, mutta tutkijalla oli siinä aktiivinen in-
novoijan rooli. Ongelman ratkaisemisen lisäksi projektin eteneminen ja yhdessä kehi-
tetty ratkaisu raportoitiin niin, että tuloksia voidaan yleistää myös muiden organisaa-
tioiden käyttöön. Raportointi tehtiin kuitenkin vain sillä tarkkuudella, ettei siinä pal-
jasteta liikesalaisuuksia ja kohdeorganisaation luottamuksellisia tietoja. 
Konstruktiivinen tutkimusote edellyttää, että tutkimuksen tekijä on jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa kohdeorganisaation toimijoiden kanssa ja seuraa näiden käytännön 
työskentelyä parhaimman ratkaisuvaihtoehdon löytämiseksi. Koska tavoitteena oli 
kehittää yhdessä ratkaisu määrättyyn spesifiseen ongelmaan, tutkimusmetodina käy-
tettiin teemahaastattelua, jonka avulla oli mahdollista keskittyä keräämään toimijoi-
den mielipiteitä ja muuta informaatiota ongelmasta ja sen ratkaisuvaihtoehdoista 
kohdeorganisaatiossa. Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne, jossa käy-







kaikkien haastateltavien kanssa välttämättä puhuta kaikista asioista samassa laajuu-
dessa. Tutkijalla on haastattelussa mukanaan mahdollisimman lyhyet muistiinpanot 
käsiteltävistä teemoista, jotta hän voisi keskittyä keskusteluun, ei papereiden tavaa-
miseen. Teemat voi listata esimerkiksi ranskalaisin viivoin ja lisäksi voi laatia joitakin 
apukysymyksiä tai avainsanoja keskustelun ruokkimista varten. Teemahaastattelun ei 
siis tulisi olla pikkutarkkojen kysymysten esittämistä tarkassa järjestyksessä paperilta 
lukien. Teemoista ja niiden alateemoista pyritään keskustelemaan varsin vapaasti 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka. 2006). Tällaisen suhteellisen vapaan keskustelu-
muodon käyttäminen metodina hankkeessa oli järkevää, sillä sen avulla voitiin saada 
kohdeorganisaation toimijat tuottamaan itse kehitysideoita ja uusia näkemyksiä pro-
jektihallintaan, koska metodi jätti paljon tilaa luovuudelle. 
Jotta tutkija pystyi itse paremmin ymmärtämään kohdeorganisaation tilanteen ja sen 
toimintatavat sekä niihin parhaimmin sopivan ratkaisun, valittiin teemahaastattelun 
lisäksi toiseksi konstruktiivisen tutkimusotteen metodiksi osallistuva havainnointi. 
Osallistuva havainnointi voi yleensä olla aktiivista tai passiivista. Tässä hankkeessa 
havainnointi oli aktiivista, sillä tutkija osallistui itse tarvittavien ratkaisujen kehittämi-
seen. Aktiivisessa osallistuvassa havainnoinnissa tutkija vaikuttaa aktiivisesti läsnä-
olollaan tutkittavaan ilmiöön. Hän voi esimerkiksi olla mukana kehittämistyössä, pro-
jektissa tai vastaavassa tilanteessa aktiivisena toimijana. Selvää on, että tutkijan on 
kuitenkin pystyttävä erittelemään oma roolinsa ja sen mahdollinen vaikutus tutki-
mustilanteeseen. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija voi tarkkailla tilannetta ensin 
kokonaisvaltaisesti ja päästä vähitellen sisälle yksityiskohtiin. Olennaista on, että tut-
kittavat tottuvat tutkijaan siinä määrin, ettei hänen läsnäolonsa tunnu kiusalliselta. 
Tutkijan tulisikin kunnioittaa tutkittavien kohteidensa käytäntöjä eikä sekaantua nii-
hin mitenkään. (Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. 2006.) Tämä varmis-
tettiin hankkeessa sillä, että kehitystyö tehtiin täysin kohdeorganisaation asettamilla 
ehdoilla ja sen toimijat esittivät ja hyväksyivät vaihtoehdot, jotka toteutettiin. Kanta-
vana ajatuksena oli saada nämä toimijat itse löytämään toimivimmat ratkaisut, jolloin 







Yhteenvetona tutkimusasetelmasta ja metodiikasta voidaan esittää seuraava seitse-
män kohdan vaihejako: 
1. Käytännössä havaittu olennainen ongelma. 
2. Tutkielman rajaaminen yhteen kohdeyritykseen (case-tutkimus). 
3. Tutkija osallistuu ongelman ratkaisemiseen (aktiivinen toimintatutkimus). 
4. Tutkija pyrkii löytämään ratkaisun yhdessä kohdeorganisaation toimijoiden kanssa 
(konstruktiivinen tutkimusote). 
5. Tutkija havainnoi samalla kohdeorganisaatiota ja sen toimijoiden käyttäytymistä 
(osallistuva havainnointi). 
6. Tutkija pyrkii saamaan kohdeorganisaation toimijat itse tuottamaan ratkaisut kes-
kustelemalla ja haastattelemalla (teemahaastattelu). 
7. Tutkija raportoi tulokset (välttäen luottamuksellisten tietojen esittämistä). 
Tutkielman lähtökohtana oli käytännössä havaittu ongelma, johon haettiin ratkaisua 
yhdessä kohdeyrityksen toimijoiden kanssa. Käytännön tutkimusongelmana oli, 
kuinka ottaa sopiva määrä ABC mallin toimintoja käyttöön siten, ettei projektimal-
lista tule liian kompleksinen toimeksiantajan projektiorganisaation maturiteettiin 
nähden. Seuraavassa kuviossa 1 havainnollistetaan, kuinka maturiteettitaso toimii 








Kuvio 1. Organisaation maturiteettitaso ohjaa ABC projektimallista käyttöön otettavia 
komponentteja. 
Tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
1. Mitä konkreettisia hyötyjä strukturoidulla projektisalkun hallinnalla voidaan 
saavuttaa toimeksiantajan organisaatiossa? 
 
2. Kuinka projektisalkunhallintaa voidaan kehittää siten, että myös muutkin toi-
mialat voisivat sitä hyödyntää, IT-organisaation lisäksi? 
 
Koska organisaatiossa oli menossa uuden projektisalkun hallintaohjelmiston sekä 
ABC projektimallin käyttöönotto, tämä lähestymistapa oli luontevin lopputuloksen 
kannalta. Havainnointia ja tiedon keräämistä varten ei tarvinnut järjestää erillisiä ta-
paamisia, jotka olisivat aiheuttanut toimeksiantajalle ylimääräisiä työvoimakustan-
nuksia. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin osallistuvaa havainnointia sekä haastat-
teluja. Haastatteluja tehtiin yksi ja se toteutettiin teemahaastatteluna. Projektimallin 
käytäntöjen ja ohjelmiston määrittelyyn osallistui kattava otos jokaiselta substanssi-
alueelta, tässä tapauksessa johdon ja projektihallinnan lisäksi myös tietosuojan ja tie-
toturvan edustajat. Käytännössä osallistuva havainnointi suoritettiin kokouksissa si-







kokousten agitaattorina, sekä tekninen sovellusasiantuntija, joka oli vastuussa sovel-
lukseen tehtävistä muutoksista. ABC mallin viitekehyksen mukaiset modifikaatiot 
päätettiin ja tekninen asiantuntija kirjasi päätökset ja konfiguroi sovellusta vastaa-
vasti. Määrittelyvaihe kesti noin 1,5 kuukautta, jonka jälkeen sovellus siirrettiin pilot-
tivaiheeseen, jonka kestoksi määriteltiin 1 kuukausi. Työpajoja, joista tutkimusmate-
riaali kerättiin, pidettiin yhteensä 15. Työpajat olivat kestoltaan 1-3 tuntia. Lisäksi tut-
kimuksessa hyödynnettiin työpajoissa laadittuja kokousmuistioita sekä projektiryh-
män sisäistä sähköpostikirjeenvaihtoa. 
3 Projektit ja projektihallinnan terminologia 
3.1 Projektinhallinnan ongelmat julkisella sektorilla 
Ei ole harvinaista, että julkisen sektorin organisaatiot ulkoistavat yli 90 prosenttia 
projekteistaan yksityisen sektorin yrityksille. Lisäksi sopimus annetaan usein halvim-
malle tarjoajalle, riippumatta siitä, kuinka kyvykäs projektiorganisaatio kyseisessä yri-
tyksessä on. Julkisen sektorin täytyy ylläpitää ja kehittää omia projektikompetensse-
jaan sisäisten projektien tarpeisiin ja samanaikaisesti koordinoida useiden alihankki-
joiden projekteja, joissa voi olla hyvinkin erilaiset projektihallinnan periaatteet. Li-
säksi se, että julkisella sektorilla on usein monitulkintaisuutta ja epävarmuutta, poliit-
tisia paineita ja ongelmia sidosryhmien hallinnan kanssa, voi vaikuttaa negatiivisesti 
projektihallinnan käytäntöihin. Julkisen ja yksityisen sektorin projektihallinnan käy-
tännöt eroavat toisistaan huomattavasti. Molemmilla puolilla voi olla osittain samat 
ongelmat, mutta vaikutukset julkisella sektorilla voivat olla vakavammat (Bonham, S., 
2004). 
Suurimmat erot julkisen ja yksityisen sektorin välillä: 







 Poliittiset sidosryhmät ovat epästabiileja ja alttiita muutoksille, koska ne vali-
taan usein äänestämällä ja siten voivat aiheuttaa muutoksia projektin tavoit-
teisiin ja taloudellisiin odotuksiin. 
 Sidosryhmiä voi olla vaikeaa saada sopimaan yhteisteisitä tavoitteista ja lop-
putuloksista.  
 Sidosryhmillä voi olla rajallinen tietämys siitä, kuinka projektinhallinnan tulisi 
toimia. 
 Jos projekti ajautuu vaikeuksiin, sidosryhmät voivat hylätä projektin suojellak-
seen poliittisia ambitioitaan. 
 Tavoitteet asetetaan poliittisten agendojen perusteella, joita ei tuoda julki. 
 Media seuraa julkista setoria tarkemmin (Bonham, S., 2004). 
  
Projektijohtamisen standardit 
Projektijohtamisen kansainvälisiä standardeja ovat ensi sijassa ISO:n julkaisemat 
21000 sarjaan kuuluvat standardit, joista osan on vahvistanut ja suomentanut myös 
SFS. Näitä SFS:n vahvistamia standardeja ovat SFS-ISO 21500 (Ohjeita 
projektinhallinnasta), SFS-ISO 21504 (Ohjeita salkunhallinnasta), SFS-ISO 21503 
(Ohjeita ohjelmanhallinnasta) ja SFS-ISO 21506 (Projektin-, ohjelman- ja 
salkunhallinta). Kansainvälisellä tasolla tunnetuin standardi on kuitenkin PMI:n 
julkaisema Yhdysvaltain standardointijärjestön ANSI:n standardi ”A Guide to the 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Tämä standari on linjassa 
myös ISO standardien kanssa, joskin huomattavasti syvemmälle aiheeseen 
paneutuva (Adapro Oy, N.d.). 
Projektisalkku koostuu kaikista organisaatiossa samanaikaisesti käynnissä olevista 
projekteista sekä ohjelmista. Projektisalkun projektien avulla tuetaan organisaation 
strategisten tavoitteiden saavuttamista. Koska ehdotetut projektit kilpailevat 
samoista resursseista, projektisalkkutasolla tehdään viime kädessä 
priorisointipäätökset siitä, mitkä projektit saavat edetä. Jokaisesta projektisalkusta 
vastaa nimetty projektisalkun johtoryhmä, joka tarkastelee säännöllisesti 







Projektitoimisto (PMO, Project Management Office) on yksikkö, asiantuntijaryhmä 
tai henkilö, joka on vastuussa projektimallin ja projektijohtamisen menetelmien 
kehittämisestä, ylläpitämisestä ja tukemisesta. Lisäksi projektitoimisto tyypillisesti 
vastaa projektinjohtamisen osaamisen kehittämisestä (yhdessä HR:n kanssa) sekä 
projektisalkunhallinnan prosessien kehittämisestä, ylläpitämisestä ja tukemisesta 
(Adapro Oy, N.d.). 
 
Projektipäällikkö nimetään viimeistään projektin suunnittelupäätöksen G1 
yhteydessä. Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelman laatimisesta ja projektin 
operatiivisesta johtamisesta hyväksytyn projektisuunnitelman mukaan. 
Projektipäällikkö ohjaa projektiryhmän työskentelyä ja raportoi projektin 
etenemisestä projektin omistajalle ja ohjausryhmälle. Asiakastoimitusprojekteissa on 
usein kaksi projektipäällikköä: toimittajan ja asiakkaan projektipäälliköt. 
Hankepäällikkö johtaa isompaa hanketta, joka koostuu useita aliprojekteista (Adapro 
Oy, N.d.). 
Projektiryhmä koostuu henkilöistä, jotka ovat vastuussa projektin konkreettisesta 
toteutustyöstä. Projektiryhmään ei tule nimetä sellaisia henkilöitä, joiden projektille 
tarvittava työpanos on hyvin vähäinen ja se liittyy heidän normaaliin työhönsä, kuten 
esimerkiksi lakimies kommentoi sopimusluonnoksia. Projektiryhmän jäsenet ovat 
projektipäällikön työnjohdon alaisuudessa projektin ajan ja he raportoivat 
projektipäällikölle työn edistymisestä. Laaja projekti voi jakautua osaprojekteihin, 
joilla on nimetyt osaprojektipäälliköt. Tällöin osaprojektiryhmien jäsenet raportoivat 
osaprojektipäällikölle, jotka raportoivat edelleen projektipäällikölle (Adapro Oy, 
N.d.). 
 
Päätöksentekopiste eli portti (G) on projektin elinkaaren vaiheiden alkuun ja 
loppuun sijoittuva ajanhetki, jolloin tehdään päätös projektin etenemisestä. ABC 







Päätöksentekopisteet ohjaavat projektin etenemistä ja ohjausryhmä hyväksyy 
päätöksentekopisteen projektipäällikön esityksestä. 
3.2 Projektin määritelmä 
Projekti on sarja ainutlaatuisia, usein monimutkaisia ja toisiinsa kytkeytyviä toimin-
toja, joilla on yksi tavoite tai päämäärä ja jotka pitää toteuttaa määrätyssä ajassa, 
määrätyllä budjetilla ja määrättyjen vaatimusten mukaan. Projektin lopputuloksena 
syntyy tuotoksia, jotka voivat olla seuraavan laisia: 
 Yksilöllinen tuote, joka voi olla myös toisen tuotteen komponentti, parannus 
tai korjaus jo olemassa olevaan tuotteeseen. 
 Yksilöllinen palvelu tai mahdollisuus tuottaa palvelua, esimerkiksi liiketoimin-
nan funktio, joka tukee valmistusta tai jakelua. 
 Yksilöllinen tulos, esimerkiksi tutkimusprojektin dokumentaatio, jonka perus-
teella voidaan tehdä johtopäätöksiä ja jatkotutkimuksia. 
 Yksilöllinen yhdistelmä yhdestä tai useammasta tuotteesta, palvelusta tai tu-
loksista, esimerkiksi sovellus, siihen liittyvä dokumentaatio sekä tukipalvelut 
(PMBOK 2017, 4). 
 
Projektit voidaan myös luokitella niiden tyypin mukaan. Yleisimmin käytettyjä nimi-
tyksiä ovat tuotekehitysprojekti, tutkimusprojekti, toiminnan kehittämisprojekti, toi-
mitusprojekti ja investointiprojekti (Pelin 2011, 33-34) 
Projekteja tehdään kaikilla organisaation tasoilla. Projektiin voi osallistua yksilöitä tai 
ryhmiä. Projektiryhmään voi kuulua kokonainen organisaatioyksikkö tai useita organi-
saatioyksikköjä useista organisaatioista (PMBOK 2017, 4). 
Projekteja voidaan hallita kolmen eri skenaarion kautta: Itsenäisenä projektina, suu-
rempaan hankkeeseen kuuluvana projektina tai salkkuun kuuluvana projektina. Pro-
jektipäälliköt ovat vuorovaikutussuhteessa projektisalkkuun samoin kuin hankepäälli-
köt, silloin kun projekti tai hanke on osa hanketta tai projektisalkkua. Esimerkiksi kun 
perustetaan useita projekteja, joiden osalta täytyy valmistua, että suurempi koko-







hankkeeksi. Hanke määritellään useaksi toisiaan lähellä oleviksi projekteiksi, alipro-
jekteiksi tai hankkeen toiminnallisuuksiksi, joita hallitaan kokonaisuutena. Idea on 
saavuttaa yhteisellä ohjauksella enemmän hyötyjä, kuin että kaikkia komponentteja 
hallittaisiin itsenäisesti (PMBOK 2017, 11). 
3.3 Projektiorientoitunut organisaatio 
Projektiorientoituneen organisaation luonne toiminnalliseen organisaatioon, matriisi-
organisaatioon ja muihin organisaatiomalleihin verrattuna projektiorientoitunut or-
ganisaatio on ainoa, jossa projekti on ensisijainen toimintamalli tuotannon organisaa-
tiossa, tuotekehityksessä ja kilpailussa. Vaikka projekti määritellään toiminnoksi tai 
tehtäväksi, jolla on rajatut määrät resursseja, tavoitteet (tuotokset) ja aikaraja, pro-
jektiorientoituneessa organisaatiossa projekti on ensisijainen liiketoiminnan malli 
koordinoitaessa yrityksen liiketoiminnan toimintoja, kuten tuotantoa, tutkimusta ja 
kehitystä, markkinointia, henkilökuntaa ja rahoitusta. (Davies & Hobday 2005, 119-
120.) 
3.4 Projektisalkku strategian toteuttajana 
Organisaatiot hyödyntävät projektisalkkua hallitakseen useita ohjelmia ja projekteja, 
jotka ovat menossa samanaikaisesti. Projektisalkku määritellään ryhmäksi projekteja, 
ohjelmia, aliprojektisalkkuja ja operaatioita, jotka valmistuttuaan toteuttavat yrityk-
sen johdon asettaman strategisia tavoitteita (PMBOK 2017, 11).  
Projektisalkunhallinnan tärkeimmät tehtävät ovat: 
 Ohjata organisaation investointipäätöksiä. 
 Valita sopiva kombinaatio hankkeita ja projekteja strategisten päämäärien 
saavuttamiseksi. 
 Luoda läpinäkyvyyttä päätöksentekoon. 







 Helpottaa sijoitetun pääoman tuoton (ROI) toteutumisen seuraamista. 
 Keskittää ja koota kaikkien komponenttien riskienhallinta (PMBOK 2017, 11). 
3.5 Riippuvuudet projektisalkun, hankkeen ja projektin välillä 
Projektisalkunhallinnan menetelmillä myös varmistetaan, että tavoitteet ovat yhden-
mukaiset ja linjassa yrityksen strategian kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää, että pro-
jektisalkun sisältöä verrataan säännöllisesti yrityksen johdon määrittelemään strate-
giaan. (PMBOK 2017, 15). Kuviossa 2 havainnollistetaan yrityksen projektisalkun sisäl-
töä ja sen linkittymistä johdon määrittelemään strategiaan ja käytössä oleviin resurs-
seihin ja sidostyhmiin. Kuvioon on sijoitettu ylös strateginen taso, keskelle taktinen 
taso ja alas operatiivinen taso. 
 
 







4 Ohjelmajohtamisen keinot 
Yrityksen johdon asettaman strategiset tavoitteet ja niiden aiheuttamat mahdolliset 
muutokset johdetaan usein ohjelmajohtamisen keinoin. Ohjelman alussa osataan ar-
tikuloida vasta tavoiteltavat hyödyt, mutta ei vielä projekteja, joiden avulla tavoittei-
siin päästäisiin. Ohjelmajohtaminen mahdollistaa systemaattisen tavan johtaa tehok-
kaasti ja joustavasti laajaa, ainutkertaista muutosta. Menetelmällä saavutetaan mo-
nia hyötyjä ja ohjelmajohtamisen käyttöönotto on organisaatiolle muutos jo itses-
sään (Adapro Oy, n.d.). 
 Tunnistetaan paremmin yhteydet, riippuvuudet ja päällekkäisyydet, vältetään 
osaoptimointia ja saadaan synergiaa ohjelman projektien ja toimenpiteiden 
välille. 
 Hyötyjä saavutetaan nopeammin kuin erillisinä projekteina ja toimenpiteinä. 
 Kehityskokonaisuuden riskejä hallitaan systemaattisesti. 
 Keskeiset sidosryhmät voidaan sitouttaa osallistamalla, mikä madaltaa muu-
tosvastarintaa, luo muutosvalmiutta ja tukee onnistumista muutoksen läpi-
viennissä (Adapro Oy, n.d.). 
 
Ohjelman ja projektisalkun hallinta eroavat projektinhallinnasta elinkaaren, aktivi-
teettien, tavoitteiden sekä fokuksen osalta. Projektisalkut, ohjelmat ja projektit ovat 
kuitenkin usein kytköksissä samoihin sidosryhmiin ja käyttävät samoja resursseja ja 
tämä voi aiheuttaa konflikteja organisaation sisällä. Tällainen tilanne luo organisaa-
tiossa tarpeen yhteistyölle ja työkaluille projektisalkun, ohjelmien ja projektien suju-







5 ABC projektimalli 
5.1 Projektien yhdenmukaistaminen 
Määrämuotoinen projektijohtamismalli selkeyttää yksittäisten projektien sekä pro-
jektisalkun hallintaa. Kun projektien kaikki vaiheet tehdään määriteltyjen prosessien 
mukaisesti, projekteista tulee keskenään vertailukelpoisia. Tämä mahdollistaa projek-
tien priorisoinnin, resurssien tehokkaan hallinnan sekä kehitystoimenpiteiden suun-
nittelun. Lisäksi käytössä oleva malli tuo läpinäkyvyyttä eri projektien etenemiseen ja 
yhtenäiset käsitteet minimoivat väärinkäsitysten mahdollisuudet projekteista puhut-
taessa (Adapro Oy, n.d.). Seuraavassa kuviossa 3 esitetään malli, kuinka projektien 
hallinta jakaantuu organisaatiossa eri tasoille ja kuinka päätöspisteet heijastuvat yl-
häältä alemmille tasoille. 
 










5.2 Projektin päätöksentekopisteet 
Organisaation projektijohtamismallissa määritellään, millä organisaatiotasolla mikä-
kin porttipäätös (G0-G4) tehdään. Jokaisessa päätöksentekopisteessä tehdään pää-
tös, saako projekti edetä seuraavaan vaiheeseen, lopetetaanko projekti, tarvitaanko 
päätöstä varten lisäselvityksiä tai pysäytetäänkö projekti tilapäisesti esimerkiksi odot-
tamaan päätöksiä, tuotoksia tai resursseja muualta (Adapro Oy, n.d. 
Projektijohtamisen sanastoa) 
 
Seuraava kuvio 4 havainnollistaa, kuinka päätöksentekopisteet etenevät verrattuna 
projektin kustannuksiin sekä kysymykset, joihin täytyy olla vastaukset, että projekti 
voi edetä seuraavaan vaiheeseen. 
 










5.3 Projektien luokittelu 
ABC projektimalli perustuu projektien luokitteluun niiden kompleksisuuden mukaan. 
Malli perustuu kansainvälisiin projektijohtamisen standardeihin kuten PMBOK ja 
ISO21500. Mallin avulla voidaan yhtenäistää projektien johtaminen eri tyyppisten 
projektien välillä sekä kytkeä projektit tukemaan yrityksen strategiaa (Adapro Oy, 
n.d.). 
 
Seuraava kuvio 5 havainnollistaa, kuinka projektien luokittelu organisaatiossa etenee 
vaiheittain. 
 
Kuvio 5. Projektin luokittelun vaiheet (Adapro Oy, n.d.). 
 
Ensimmäisessä vaiheessa tehdään projektianalyysi, joka perustuu projektikuvauk-
seen. Seuraavassa vaiheessa tehdään varsinaisen luokittelu kyseisen organisaation 
määrittämien raja-arvojen perusteella. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa valitaan 
projektin ohjausmalli. Ohjausmallin valinta on käytännössä automaattinen, koska 
edellisessä vaiheessa valittu johtamistaso määrittää tarvittavan dokumentaatiotason, 
projektipäällikön kompetenssit ja muut elementit. 
 
Seuraava kuvio 6 esittää, kuinka projektien luokittelu on toteutettu Jyväskylän kau-







helppo yhdellä silmäyksellä vertailla eri projektien kompleksisuus ja priorisointi mui-
hin projekteihin nähden sekä projektien eteneminen aikajanalla. 
 
 
Kuvio 6. Erään projektin luokittelu ja priorisointi (Kuvakaappaus Jyväskylän 
kaupungin salkunhallintajärjestelmästä) 
 
Projektijohtamismallin käyttöönotossa määritellään kompleksisuusluokittelun kritee-
rit sekä kompleksisuuskategorioiden A, B ja C ohjausmallit. Ohjausmallissa sovitaan 
eri kategorioiden edellyttämät toimenpiteet, kuten vaadittava dokumentaatiotaso, 
projektipäällikön kompetenssit ja ohjausryhmän kokoonpano ja ohjaukseen käytet-
tävä aika (Adapro Oy, n.d.).  
5.4 Riskienhallinta 
Yleisin syy projektien epäonnistumiseen on se, ettei projektin alussa ole ymmärretty 
projektin riskejä. Riskienhallintaprosessi täytyykin käynnistää heti projektin asetta-
misvaiheessa. Mitä enemmän riskejä projektiin liittyy, sitä kompleksisempi projekti 







tunnistamaan kaikista projekteista niiden riskialttius eli kompleksisuus sekä projektin 
strateginen arvo organisaatiolle. Usein projekteja luokitellaan niiden koon mukaan, 
mutta euromääräinen koko, projektin kesto tai työmäärän suuruus ei ole suoraan 
verrannollinen projektin haasteellisuuteen. Suuren budjetin projekti ei ole välttä-
mättä monimutkainen johtaa, eikä vaadi yhtä laajaa dokumentointia, kuin kompleksi-
nen projekti. ABC luokittelun lähtökohta on uusi projektiehdotus tai -idea. Projekti 
luokitellaan viimeistään valmisteluvaiheessa erillisen luokittelulomakkeen avulla 
(Adapro Oy, n.d.). 
 
Muista tärkeimmistä projektien luokitteluun käytettävistä metodeista mainittakoon 
Balanced Scorecard (BSC). Balanced Scorecard on suunnittelu- ja johtamisjärjestelmä, 
jota käytetään seuraavien päämäärien saavuttamiseen:  
 Organisaation päämäärien kommunikointi. 
 Päivittäisen työn linjaamiseen organisaation strategian kanssa. 
 Projektien, tuotteiden ja palveluiden priorisointi 
 Strategisten päämäärien saavuttamisen valvonta ja mittaus (What is a Balanced 
Scorecard? n.d.). 
 
Nimi ”Balanced Scorecard” tulee ideasta, jossa tarkastellaan strategisia mittareita pe-
rinteisten taloudellisten mittareiden lisäksi siten, että saavutetaan enemmän tasapai-
noinen näkymä yrityksen toiminnan tehokkuuteen. Olennainen osa järjestelmää on 
suorituskykymittareiden käyttö (KPI’s, key performance indicators). Suurin hyöty 
tästä menetelmästä on se, että pystytään yhdistämään strategisen suunnittelun ja 
johtamisen eri komponentit. Projektit ja ohjelmat linkittyvät selkeästi strategisiin ta-
voitteisiin ja edelleen yrityksen missioon, visioon ja strategiaan (What is a Balanced 
Scorecard? n.d.). 
 
Balanced Scorecard on laajalti käytössä liiketoiminnassa, teollisuudessa, hallinnoissa 
ja yleishyödyllisissä organisaatioissa maailmanlaajuisesti. Yli puolessa suuriyrityksistä 
USA:ssa, Euroopassa ja Aasiassa on käytössä Balanced Scorecard. Maailmanlaajui-







johtamisen työkalu globaalisti. Harward Business Review myös totesi, että Balanced 
Scorecard on yksi tärkeimmistä ja vaikuttavimmista johtamisen työkaluista viimeisen 
75 vuoden aikana (What is a Balanced Scorecard? n.d.). 
 
5.5 Yhtenäisellä projektimallilla saavutettavat edut 
Kun yhteisen projektimallin käyttöönotosta on päätetty ja se on jalkautettu, projek-
tiorganisaation tehokkuus kasvaa. Jos projektimalli otetaan käyttöön vain yhdessä yk-
sikössä, osa saavutettavissa olevista hyödyistä menetetään. Projektimallin käyttöä 
kannattaakin laajentaa, jotta projektimallin avulla saavutettavat hyödyt saadaan laa-
jemmin käyttöön. Seuraava kuvio 7 havainnollistaa yhteisen projektimallin käytöllä 
saavutettavia hyötyjä. 
 







6 Projektihallinnan maturiteetti 
Strategisen tason saavuttaminen projektihallinnan maturiteetissa täytyy olla tavoit-
teena kaikessa projekteihin perustuvassa liiketoiminnassa, erityisesti asiantuntijapal-
veluita tuottavissa organisaatioissa. Projektiehdotukset, budjetit, resurssit ja projek-
tien onnistumisen arviointi ovat projektiorganisaation peruspilarit. Täydellisessä 
maailmassa projektihallinnan aktiviteetit on integroitu HR- ja taloushallinnan järjes-
telmiin. Näkymän kautta ihmiset, prosessit ja työkalut ovat ohjattavissa tehokkaam-
min ja kokonaiskuvan hahmottaminen helpottuu. Projektiorganisaation kypsyystaso 
nousee ja organisaation johtaminen helpottuu. Koska projektinhallinta on riippuvai-
nen ihmisten, prosessien ja työkalujen strategisesta linjauksesta, on järkevää keskit-
tyä kehittämään organisaation maturiteettia askel kerrallaan (Benefits of Project Ma-
nagement Maturity. N.d.). 
6.1 Projektihallinnan maturiteetin tasot 
Seuraavassa käydään läpi organisaation projektiorganisaation viisi eri maturiteetin 
tasoa (Benefits of Project Management Maturity. N.d.): 
Taso 1 – Ad-Hoc 
Tavoitteiden saavuttaminen riippuu yksilöiden sitoutumisesta tavoitteisiin. Tällainen 
tilanne on kaoottinen ja voidaankin puhua ”tulipalojen sammuttelusta”. Yhteisiä toi-
mintatapoja ei ole määritelty. 
Taso 2 – Pelkistetty johtaminen 
Projektihallinnan perusprosessit on määritelty, työtekijät noudattavat pääosin suun-
niteltuja malleja ja he pystyvät soveltamaan niitä samankaltaisissa projekteissa. 







Prosessit on dokumentoitu ja standardisoitu siten, että organisaation omat toiminta-
tavat on otettu huomioon. 
Taso 4 – Määrällisyys 
Prosessit on yhdenmukaistettu yksityiskohtaisella tasolla, projektien kuluja ja aika-
tauluja mitataan, niiden vaikutus ymmärretään ja niitä hallitaan. 
Taso 5 – Jatkuva parantaminen 
Jatkuva prosessien parantaminen ja kehittäminen prosesseista, innovatiivisista pro-
jekteista sekä uusista teknologioista saatavien tunnuslukujen ja palautteiden kautta.  
6.2 Siirtyminen tasolta toiselle 
Organisaation on tärkeää päättää, mikä kypsyystaso tarvitaan johdon liiketoiminnan 
tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän päätöksen tekeminen on edellytys projektihal-
linnan maturiteetin tiekartan luomiselle. Seuraavasta kuviosta 8 voidaan nähdä, 
kuinka projektiorganisaation maturiteetti kehittyy porras kerrallaan. Edellisen tason 








Kuvio 8. Maturiteetin porrasmalli (Benefits of Project Management Maturity. N.d.). 
7 Tutkimuksen tulokset 
7.1 Nykyinen maturiteettitaso 
Tutkimuksen perusteella todettiin, toimeksiantajalla ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, 
mikä oli projektiorganisaation maturiteettitaso alkutilanteessa. Tutkimuksen 
edetessä selvisi, että organisaation maturiteetti oli tasolla 2, Basic management 
(kuvio 8). Tällä tasolla projektihallinnan perusprosessit on tunnistettu ja niitä 
hyödynnetään ja toimitatavoista on yhteisesti sovittu. Aikaisemmista projekteista 
saatua oppia pystytään hyödyntämään soveltuvin osin samantyyppisissä projekteissa.  
 
Toimeksiantajan asettama tavoitetaso projektimallin maturiteettiasteikolla asettui 







kehittyy organisaaation oppimisen myötä ja uusien toimitapojen ja prosessien 
omaksuminen ei tapahdu hetkessä. Lisäksi toimeksiantan tavoite oli, että 
projektimallin käyttöönotosta ei saa tulla liian kompleksinen, jotta kaikki 
projektipäälliköt pystyvät sen ottamaan sujuvasti käyttöön ilman muutosvastarintaa. 
Tämä päätös syntyi tutkimuksen edetessä itsestään ja tämä tukee 
projektiorganisaation maturiteettimallia. Jos organisaatio asettaa tavoitteet liian 
korkealle, voi projektimallin käyttöönotosta muodostua liian monimutkainen. Mallin 
käyttöönotto voi epäonnistua ja projektiorganisaatio hylkää uudet toimintatavat.  
7.2 Tavoitetaso 
Toimeksiantajan organisaatiossa toteutettavat projektit ovat kokoluokaltaan 
pääsääntöisesti suhteellisen pieniä, alle vuoden kestäviä projekteja. Tällaisessa 
tapauksessa liian tarkalle tasolle menevät ohjausmallit eivät ole käytännöllisiä. 
Tutkimuksessa todettiinkin, että asetettu maturiteettitaso oli varsin osuvasti valittu 
projektien kompleksisuuteen nähden. Tutkimuksen perusteella suurimmat 
saavutetut hyödyt projektimallin käyttöönotosta olivat projektien luokittelu ja sen 
kautta helpompi projektien priorisointi sekä raportoinnin selkiytyminen 
määrämuotoisten, tietojärjestelmästä saatavien raporttien ansoista. Lisäksi todettiin, 
että kun pystytään visuaalisesti raportoimaan eri projektien eteneminen aikajanalla, 
kokonaiskuva projektisalkun tilanteesta on helpompi hahmottaa. Tämä helpottaa 
resursointia, koska projektit vaativat erilaisia resursseja eri vaiheissa ja lisäksi 
projektit kuormittavat resursseja eri tavalla vaiheesta riippuen.  
Tutkimuksessa haettiiin vastausta siihen, mitä konkreettisia hyötyjä strukturoidulla 
projektisalkun hallinnalla voidaan saavuttaa toimeksiantajan organisaatiossa. Tähän 
kysymykseen löydettiin seuraavia vastauksia: 
 
Projektisalkun hallinnalla oganisaation johto saa sekä selkeän käsityksen menossa 
olevista projekteista ja hankkeista että näkyvyyden kustannuksiin. Muita 







 Kustannusten toteutuminen verrattuna budjettiin.  
 Projektien ja hankkeiden jakaminen tasaisesti projektin päätöspisteiden 
perusteella.  
 Projektien ja hankkeiden luokittelu tärkeyden, kompleksisuuden ja budjettien 
kautta.  
 Hyvä näkyvyys projektisalkun kokonaistilanteeseen ja resurssien käyttöön. 
 
Kun projektit on priorisoitu aikaisessa vaiheessa siten, että tärkeimmät projektit 
pääsevät toteutekseen ensimmaisenä ja näin myös valmistuvat ensimmäisenä, 
seuraa se, että nämä projektit alkavat tuottaa hyötyä organisaatiolle 
mahdollisimman pian. On tehokkaampaa toteuttaa yksi projekti valmiiksi riittävillä 
resursseilla ja antaa seuraavalle projektille toteutuslupa sen jälkeen, kun edellisestä 
projektista kriittiset resurssit vapautuvat. 
7.3 Ohelmistolla saavutetu edut 
Käytettäessä projektisalkun hallintaan kehitettyä ohjelmistoa, se tarjoaa yhtenäisen 
tavan projektien päätöspisteiden (decision points) hallintaan. Näin 
kokemattomammatkin projektipäälliköt oppivat organisaatiossa vallitsevan 
projektikulttuurin ja raportointi on yhteneväistä läpi organisaation. ”Projektiputken” 
kokonaiskuva on kätevää raportoida ohelmiston generoimilla visuaalisilla raporteilla. 
Ohjelmisto mahdollistaa myös kulujen raportoinnin ja seurannan helpommin, ilman 
erillisiä excel-taulukoita. Tämä luonnolllisesti edellyttää, että 
salkunhallintaohjelmistoon on täytetty projektin esitiedot riittävällä tarkkuudella. 
Käytännössä projektipäällikkö kirjaa järjestelmään toteutuneet kulut, ja ohjelma 
vertaa toteutumista budjetoituun automaattisesti. Lisäksi ohjemiston määrittelyjen 
mukaan kaikki projektipäälliköt täyttävät projektin esitietoja riittävällä tarkkudella ja 
ennen kaikkea yhteineväisesti. Tutkimuksessa myös todettiin, että projektien 
luokitteluun osallistuu aina henkilö, joka vastaa luokittelusta kokonaisuutena. Tällä 







riippumatta. Kun kaikki projektipäälliköt ovat saaneet riittävästi kokemusta 
luokittelusta, tämä voidaan toteuttaa itsenäisesti. 
Projektisalkun käyttöönotosta voi myös syntyä ongelmia. Jos organisaation 
projektikulttuuri ei ole riittävän kehittynyt, muutosvastarintaa todennäköisesti 
ilmenee. Tästä syystä projektitoimisto on tärkeässä roolissa organisaation 
kouluttamisesta kohti kypsempää maturiteettia. Tärkeintä on, että yrityksen ylin 
johto on vakuuttunut saavutettavista eduista ja sitä kautta sitoutunut 
käyttöönottoon ja osallistuu aktiivisesti käyttöönoton aikaiseen viestintään sekä 
tukee projektitoimistoa yhdessä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Käytännössä myös projektipäälliköiltä voi tulla aluksi vastustusta, mutta koska 
järjestelmät ovat loogisia ja helppoja käyttää, projektipäälliköt usein hetken 
järjestelmää käytettyään huomaavat, että käyttö helpottaa myös heidän 
työtaakkaansa. Toimeksiantajan organisaatiossa ei ole vielä perustettu PMO:a, koska 
projektiorganisaation koko on tietohallinnossa pieni. Projektimallin käyttöönoton 
laajentuessa läpi koko Jyväskylän kaupungin organisaation PMO:n perustaminen 
nousee kuitenkin ajankohtaiseksi. 
Toisessa tutkimuskysymyksessä haettiin vastausta siihen, kuinka projektisalkun 
hallintaa voidaan kehittää siten, että myös muutkin Jyväskylän kaupungin toimialat 
voisivat sitä hyödyntää, tietohallinnon lisäksi. Tutkimuksen perusteella pääteltiin, 
että projektisalkun hallinta, tai salkunhallintaohjelmisto on järkevä ottaa käyttöön 
ensin vain osassa organisaatiota, esimerkiksi tietohallinnossa. Käyttöönoton jälkeiset 
lastentaudit ja määrittelyvirheet saadaan korjattua ja projektipäälliköt saavat 
kokemusta järjestelmän käytöstä. Kun järjestelmään on syötetty oikeita, eri vaiheissa 
eteneviä projekteja, järjestelmä antaa hyvän työkalun projektikulttuurin 
markkinoimiseen muihin organisaatioyksiköihin. Lisäksi tietohallinto voi toimia 
kokemusta kerättyään inspiroivina organisaation sisäisinä kouluttajina. 
Ttietohallinnon projektipäällikköt voivat myös osallistua muiden toimialojen 
projektipäälliköiden apuna projektien luokitteluun, jolloin luokittelu saadaan 







vertailukelpoisia. Kun kaikki organisaation projektit hallitaan saman projektisalkun tai 
-salkkujen kautta, myös tietoisuus organisaation sisällä menossa olevista projekteista 
tai projektiehdotuksista on helposti kaikkien toimialojen ja sidosryhmien saatavissa. 
Tiedottaminen eri projektien statuksista muuttuu läpinäkyväksi ja näin vältetään 
tilanteet, joissa lähes samankaltaiset projektit asetetaan eri puolilla organisaatiota 
saman päämäärän saavuttamiseksi. Näin resursseja voidaan nimetä 
projektiorganisaatioon läpi yksikkörajojen ja valita samankaltaisista projekteista 
kokonaisuuden kannalta parempi ratkaisu. Lisäksi tällä menetelmällä saadaan 
projekteihin laajemmin substanssiosaamista. 
Koska kyse oli laadullisesta tutkimuksesta, tutkimuksen luotettavuutta ei voida kvan-
titatiivisen tutkimuksen tapaan todentaa tilastollisesti. Tämän tutkimuksen luotetta-
vuutta voidaan arvioida ainoastaan tutkimusprosessin luotettavuuden näkökulmasta, 
jolloin huomio on kiinnitettävä siihen, kuinka tutkija on toteuttanut tutkimuksen. 
Osallistuva havainnointi voi osaltaan vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin, koska tutkija 
osallistui aktiivisesti keskusteluihin työpajoissa. Lisäksi teemahaastatteluja tehtiin 
vain yksi, koska toimeksiantajan organisaatio on pieni ja tämä voi tämä osaltaan vä-
hentää tutkimuksen luotettavuutta. Osa tutkimuksessa käytetystä lähdemateriaalista 
oli myös kaupallisten toimijoiden tuottamaan, joka omalta osaltaan vähentää tutki-
muksen tieteellistä luotettavuutta. Kaupallisista lähteistä Adapro Oy ja Projekti Insti-
tuutti Suomen Projekti-Instituutti Oy kuitenkin pohjautuvauvat Project Management 
Instituten (PMI) tuottamaan kirjallisuuteen, joka on projektihallinnan ”de facto” ase-
man saanut kustantaja. 
8 Pohdinta ja johtopäätökset 
Projektimallin käyttöönotto on suuri muutos projektiorganisaation toimintaan. Tässä 
tutkimuksessa perehdyttiin myös projektimallin rinnalla käyttöönotettuun salkunhal-







koska ohjelmisto perustui ABC projektimalliin. Käytännössä ohjelmiston komponentit 
käytiin projektiorganisaation kanssa läpi ja päätettiin, mitä ominaisuuksia tai kom-
ponentteja otetaan käyttöön. Tässä vaiheessa projektiorganisaation maturiteetti tuli 
selkeästi esille, vaikka sitä ei tietoisesti projektin aikana pyritty määrittelemään. On-
nistuneen projektimallin jalkautuksen edellytyksenä on, että malli otetaan käyttöön 
oikealla tasolla projektiorganisaation maturiteettiin nähden. Koska maturiteettimalli 
edellyttää, että edellisen maturiteettiportaan vaatimukset ovat käytössä, projek-
tiorganisaation maturiteettitaso olisi hyvä selvittää ennen mallin jalkauttamista. Tä-
män jälkeen voidaan asettaa projektimallin käyttöönotolle tavoitteet siten, että liian 
suuria harppauksia ei oteta. Tämä lähestymistapa varmistaa, että malli otetaan orga-
nisaatiossa menestyksekkäästi ja ilman muutosvastarintaa käyttöön. 
Yleisellä tasolla voidaan todeta, että jokainen organisaatio on erilainen ja kaikki pro-
jektimallit eivät sovi kaikkiin organisaatioihin. Lähtökohtana projektimallin käyttöön-
oton suunnittelulle on, että haetaan asiantunteva taho, joka tuntee useita projekti-
malleja ja osaa suositella juuri tälle organisaatiolle sopivinta mallia. Toinen vaihto-
ehto on, että verkostojen kautta etsitään benchmarking-tyyppisesti organisaatiolle 
sopivin malli. 
Koska projektiorganisaation maturiteetti kehittyy jatkuvasti, on hyvä käydä läpi sään-
nöllisesti ABC projektimallin komponentit ja verrata niitä käytössä oleviin. Aluksi pro-
jektimalli voidaan ottaa käyttöön pelkistettynä. Myöhemmin, kun projektimalli on jal-
kautunut, yhteiset toimintatavat ovat vakiintuneet ja kaikki projektit ohjataan mallin 
mukaan, voidaan projektimallin käyttöä laajentaa edelleen. Toimeksiantajan organi-
saatiossa lähdettiin liikkeelle tasolta 2 ja päädyttiin tasolle 3.  
Ohjelmiston käyttöönoton myötä projektien ja ohjelmien tarkastelu ja ohjaaminen 
selkeytyi ja muuttui läpinäkyvämmäksi. Lisäksi tutkimuksen aikana toimeksiantajalle 
selvisi konkreettisesti, että projektisalkun hallinta on jatkuva prosessi, joka kehittyy ja 








Koska suomessa ei ollut vahvistettu kaikkea tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lain-
säädäntöä, tämä aiheutti ylimääräistä pohdintaa tutkimuksen edetessä. Lainsäädäntö 
asettaa kunnallisille toimijoille lisävaatimuksia tietoturvaan ja tietosuojaan liittyen. 
Esimerkiksi GDPR (General Data Protection Regulation, yleinen tietosuoja-asetus), 
jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa 2018, aiheutti lisää vaatimuksia dokumen-
toinnille. ABC projektimallissa ei taas lainsäädännön aiheuttamia vaatimuksia ole 
huomioitu, joten nämä vaatimukset piti käsitellä erikseen. Tämä myös osaltaan tukee 
johtopäätöstä ja tietoperustaa, että organisaation maturiteetti kehittyy ja projekti-
mallista käytössä olevat komponentit on tarkistettava säännöllisesti. Samalla tarkis-
tetaan mahdolliset lainsäädännön velvoittamat vaatimukset. 
Tutkimus keskittyi pääasiassa Jyväskylän kaupungin tietohallinnon sisäisten proses-
sien tarkasteluun sekä niiden tehostamiseen. Tutkimuksessa ei käynyt ilmi muiden 
toimialojen sidosryhmien ja verkostojen roolit. Tämä osaltaan rajoittaa tutkimuksen 
yleistettävyyttä, koska käytännössä verkostojen hallinnalla ja johtamisella on merkit-
tävä vaikutus yritysten projektiliiketoimintaan. Tämä toisaalta avaa mahdollisuuden 
jatkotutkimukselle. Kun projektimalli on jalkautettu koko Jyväskylän kaupungin orga-
nisaatiossa, voidaan tutkia esimerkiksi toimialojen välisiä eroavaisuuksia projektimal-
lin komponentteja ja määrityksiä vastaan.  
Tutkimuksen tulokset vastasivat hyvin asetettuihin tavoitteisiin. ABC projektimallin 
implementoinnin myötä yhtenäiset toimintatavat helpottavat projektiliiketoiminnan 
päivittäisiä rutiineja. Lisäksi projektimallista otettiin sopiva määrä komponentteja 
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